

Risco	Descrição	Alocação do Risco	Impacto	Probabilidade	Tratamento
<b>Obsolescência</b>	Obsolescência tecnológica da solução	Contratada	Alto	Médio	Obrigações da contratada de realizar atualizações de versões e melhorias
<b>Variação cambial</b>	Aumento ou diminuição dos custos dos insumos da solução em razão da variação de moedas estrangeiras	Contratada	Médio	Médio	A Contratada deverá formalizar instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge) ou assumir o risco
<b>Atraso na execução contratual</b>	Riscos de atrasos na instalação e configuração, bem como habilitação de serviços contratados	Contratada	Alto	Baixo	Previsão de SLAs e penalidades administrativas
<b>Volumetria estimada diferente da consumida</b>	Consumo e pagamento do motor biométrico por inserção na base, independente do quantitativo de batimentos 1:1	Contratada	Médio	Médio	A Contratada deverá realizar adequado Planejamento Empresarial, não cabendo pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em razão do volume de batimentos 1:1
<b>Eventos de Força Maior</b>	Eventos caracterizados como Força Maior, que prejudiquem a continuidade da prestação de serviços	Compartilhado	Baixa	Alto	Cláusula contratual específica regulamentando a definição dos casos enquadráveis, condições para suspensão das obrigações e possibilidade de rescisão
<b>Mudança da legislação tributária</b>	Mudança na legislação tributária que aumente custos na prestação dos serviços contratados exceto mudanças no Imposto de Renda	Compartilhado	Médio	Alta	Cláusula contratual para tratamento de incertezas e reequilíbrio
<b>Inflação</b>	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento de atividade empresarial em geral e para execução do objeto, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra	Compartilhado	Médio	Alto	Cláusula Contratual de Reajuste Anual com base no ICTI a ser solicitado obrigatoriamente pela Contratual
<b>Dificuldade em atingir parâmetros mínimos de performance</b>	Serviços prestados pela Contratada abaixo do nível de qualidade	Contratada	Alto	Baixo	Previsão de SLAs, penalidades administrativas e rescisão contratual
<b>Risco de rescisão antecipada</b>	Rescisão contratual solicitada pela Dataprev antes do prazo de vigência previsto inicialmente	Contratada	Alto	Baixa	Cláusula contratual
<b>Risco Atinente ao Tempo de Execução Contratual</b>	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução contratual	Contratada	Médio	Baixo	A Contratada deverá realizar adequado Planejamento Empresarial